

**ENTIDAD:** MUNICIPALIDAD DE MIXCO  
**DIRECCIÓN:** 4a. CALLE 4-98 ZONA 1, MIXCO  
**HORARIO DE ATENCIÓN:** DE 8:00 A 17:00 HORAS  
**TELÉFONO:** 2307 7300  
**DIRECCIÓN RESPONSABLE:** DIRECCIÓN MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
**ENCARGADO DE ACTUALIZACIÓN:** KARINA NAVARRO  
**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 30 DE NOVIEMBRE DE 2021



### LISTADO DE OBRAS EJECUTADAS Y EN EJECUCIÓN, AÑO 2021

No.	SNIP	CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA (NOMBRE)	UBICACIÓN	COSTO TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO		TIEMPO DE EJECUCIÓN		BENEFICIARIOS	EMPRESA EJECUTORA	FUNCIONARIO RESPONSABLE DE LA OBRA (Supervisor)	CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO (documentación publicada en Guatecompras, ver NOG)
						CONVENIO (CODEDE)	POA-MUNI	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACIÓN				
1	138293	29-2014	CONSTRUCCION POZO (S) Y EQUIPAMIENTO EN INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO, GUATEMALA	INTERCONEXION NARANJO II MINERVA, ZONA 11 MIXCO	Q6,269,062.66	159-2013		02/02/2015	Suspendido	51,895	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3647439
2	138292	30-2014	CONSTRUCCION POZO (S) MECANICO EN ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO, GUATEMALA.	ANEXO A LOMAS DE PORTUGAL ZONA 01 MIXCO Y LINEA DE CONDUCCION PARA COLONIA SAN IGNACIO, LA BRIGADA Y BELEN, ZONA 7 MIXCO	Q9,989,285.00	158-2013		16/01/2015	Suspendido	127,919	HIDRAULICA APLICADA NACIONAL, S.A.	Ing. Geovanni Sánchez	3647420
3	138295	01-2015	CONSTRUCCIÓN POZO (S) MECÁNICO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	DESDE KM. 19.2 LO DE COY A POZO EN CORONA DE JUSTICIA ZONA 01 MIXCO GUATEMALA	Q11,961,239.00	160-2013		26/02/2015	Suspendido	231,219	LOMA DE LOS VADOS	Ing. Geovanni Sánchez	3614573
5	178101	01-2018	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y CALLE EN 9ª AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	9ª AVENIDA FINAL Y 12 CALLE A COLONIA MUNICIPAL ZONA 1 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 1,485,721.90		MUNICIPALIDAD	28/06/2018	Suspendido	1,000	CONSTRUDAM	Ing. Geovanni Sánchez	7236158
6	213910	CL 05-2018	CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA.	15 CALLE, 15-50 JARDINES DE MINERVA I, ZONA 11 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 4,256,637.97	20-2018		28/12/2018	Suspendido	4,000	CONSTRUSA	Ing. Hugo Rodríguez	8712441
7	206148	CL 03-2019	CONSTRUCCIÓN POZO(S) MECÁNICO, EQUIPAMIENTO Y LÍNEA DE CONDUCCIÓN EN 11 AVENIDA A, SAN JOSÉ LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	11 AVENIDA A, SAN JOSÉ LAS ROSAS, ZONA 6 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 4,566,074.76	18-2019		19/06/2019	Suspendido	4,500	CONSTRUSA	Ing. Fernando Betancour	9598332
8	229363	CL 06-2019	MEJORAMIENTO CALLE EN BOULEVARD SAN NICOLÁS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	BOULEVARD SAN NICOLÁS ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 8,874,583.73		MUNICIPALIDAD	---	---	27,835	GRUPO DE ANALISIS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A.	Arq. Marck Bamaca	10175229
9	214652	CL 08-2019	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	COLONIA LOMAS DE SAN JACINTO ZONA 10 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 5,350,015.54	34-2019		02/12/2019	Suspendido	4,500	CONSTRUCTORA BERLVA	Ing. Fernando Betancour	10853545
10	213944	CL 09-2019	AMPLIACIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	OCTAVA AVENIDA B COLONIA EL TESORO, ZONA 2 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	Q 1,200,004.00		MUNICIPALIDAD	---	---	1,800	DESARROLLO INTEGRAL CORPORATIVO, S.A.	Arq. Marck Bamaca	10836470
11	206213	04-2020	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE O COLONICA MARILLU, ZONA 10 MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	CALLE O COLONICA MARILLU, ZONA 10 MUNICIPIO DE MIXCO	Q 3,670,500.00	3-2019		28/12/2020	Suspendido	1,200	BIENES EDIFICACIONES Y ALQUILERE, S.A.	Ing. Fernando Betancour	13724711
12	242765	CL 01-2021	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA EDUCACIÓN SUPERIOR EN COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO, DEPARTAMENTO DE GUATEMALA	COLONIA MONTSERRAT II ZONA 4 DEL MUNICIPIO DE MIXCO	Q 6,998,163.39	94-2020		24/03/2021	24/04/2023	12,000	CONSTRUCTORA VIDES	Arq. Marck Bamaca	13488821
13	265278	01-2021	MEJORAMIENTO CALLE EN SEGUNDA AVENIDA ENTRE SEPTIMA CALLE Y NOVENA CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA	2a AVENIDA ENTRE 7a CALLE Y 9a CALLE B EN EL PASEO LOS CAMPEONES ZONA 4 DE MIXCO, GUATEMALA	Q 525,000.00	F-08-2020		23/04/2021	Suspendido	30,500	CONSTRUCTORA HERALL	Arq. Marck Bamaca	14181703